

## Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

контрольных событий Программы:

Муниципальная программа «Развитие образования» Предгорного муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Плановый / фактический срок наступления контрольного события	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия	Результаты реализации
1	2	3	4	5
<p>1. Муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального округа Ставропольского края</p> <p>Цель 1. Создание условий для обеспечения доступного и качественного дошкольного образования</p> <p>1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»</p> <p>Задача 1.1. Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в Предгорном муниципальном округе.</p>				

1.1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования	30.12.2023г/ 30.12.2023г	Охват детей дошкольным образованием в Предпорном округе соответствует средним показателям по Ставропольскому краю.	Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях на конец года составило 4077 человек, что 0,63 %меньше, чем в 2022 году. Выплатена заработная плата педагогическим работникам и воспитателям ДОУ. Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях за отчетный период 2023 год составила –35981,63 рублей. Что составляет 98,71 % к размеру 36452,49 рублей средней заработной платы педагогических работников установленного соглашением, заключенным между управлением образования и министерством образования Ставропольского края.
	Контрольное событие 1. Сокращена очередность нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении, реализуя программу дошкольного образования	30.12.2023г/ 30.12.2023г	Очередность детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольные образовательные учреждения на конец года составило 1215 человек.	Выполнено. Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения увеличилась на 4,41 % по отношению к 2022 году. В связи с подачей заявлений родителей (законных представителей).

Контрольное событие 2-5.	<p>Реализованы образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в дошкольных учреждениях Предгорного муниципального округа</p>	<p>30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023</p>	<p>Всем 4077 воспитанникам предоставляется возможность заниматься пришкольной подготовкой, через грамотно организованные специфические виды детской деятельности - игру, конструирование, изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование.</p> <p>У ребенка дошкольного возраста формируются базовые качества личности (мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной школе и на последующих ступенях обучения позволяют ему успешно обучаться по любой программе, усваивать любую информацию.</p>	<p><u>Выполнено.</u></p> <p>Создание в дошкольных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.</p> <p>Обеспечено функционирование учреждений:( оплачены коммунальные услуги, ТБО, услуги вывоза</p> <p>обеспечена работоспособность систем пожарной сигнализации, услуг связи, проведены акварицидная обработка территорий дошкольных образовательных учреждений, дератизационные, дезинсекционные и дезинфекционные мероприятия.)</p>
Контрольное событие 6-9	<p>Проведены мероприятия по обеспечению безопасности детских дошкольных учреждений</p>	<p>30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023</p>	<p>В рамках противопожарных мероприятий проводятся техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре -протраммно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг». Сохраняются сроки перезарядки, освидетельствования первичных средств пожаротушения(огнетушителей). В МБДОУ № 19 в 2023 году приобретены огнетушители и пожарные шкафы.</p>	<p><u>Выполнено.</u></p> <p>Финансирование за счет средств местного бюджета составило на 2023 год 1332,00 тыс. рублей.</p>
Контрольное событие 10-13.		<p>30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023</p>	<p>В 2023 году в дошкольных общеобразовательных организациях</p>	<p><u>Выполнено.</u></p> <p>Финансирование за счет</p>

Обеспечены горячим питанием дети от 1 до 7 лет дошкольных общеобразовательных организаций	30.12.2023	обеспечены горячим питанием 3964 ребенка в возрасте от 1 до 7 лет.	средств местного бюджета составило на 2023год 65134,95тыс. рублей.
Контрольное событие 14-17. Укреплена материально-техническая база муниципальных дошкольных образовательных организаций округа	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	В отчетном периоде 2023 года в МБДОУ № 5; МБДОУ № 18; МБДОУ № 41; МБДОУ № 44 на сумму 186,66 тыс. рублей приобретено оборудование в рамках ФГОС.	<u>Выполнено.</u> В дошкольные образовательные организации Предпринимательского округа, в рамках ФГОС приобретено оборудование. Финансирование за счет средств местного бюджета составило на 2023 год 186,66 тыс. рублей.
Контрольное событие 18-21. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	В 2023 году произведены выплаты: -педагогическим работникам на оплату коммунальных услуг (отопление, освещение) в дошкольных учреждениях - 283 педагогическим работникам, 21 педагогическим работникам - пенсионерам.	<u>Выполнено.</u> Финансирование за счет средств краевого бюджета составило 10443,68 тыс. рублей. 304 педагогическим работникам предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций.
Контрольное событие 22-25. Предоставлены меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста в части выплаты	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	Произведены выплаты на осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях на 3976	<u>Выполнено.</u> Обеспечено функционирование учреждений: произведены

	компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях района		ребенка на 16464,94 тыс. руб., в том числе детям мобилизованных и участвующих в специальной военной операции.	выплаты на осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях – 3976 ребенка.
	Контрольное событие 26-29. Проведены мероприятия по обеспечению безопасности дошкольных организаций	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	В рамках мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности с 01 марта 2023 года в дошкольных образовательных учреждениях введена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий (ЧОП).	<u>Выполнено.</u> Финансирование мероприятий проводилось за счет средств местного бюджета.
1.2	Основное мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) и ремонт объектов дошкольных образовательных организаций округа	30.12.2023	27 марта 2023 года подписано соглашение с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на выделение субсидии на строительство объекта «Строительство детского сада на 160 мест вс. Новоблагодарное».	<u>Выполнено.</u>
	Контрольное событие 30 Разработана проектно-сметная документация, получены заключения государственной экспертизы по строительству ДООУ в с. Новоблагодарное	30.12.2023	28.03.2023 года подписан контракт на выполнение строительных работ с подрядной организацией ООО "СтартСтройКомплект", в настоящее время продолжают строиться работы, плановый срок завершения работ был до 13.11.2023 г., но данный срокместили до 30.06.2024 г., для возможности соблюдения	<u>Выполнено.</u> В настоящее время продолжают строиться работы в настоящее время продолжают строиться работы.
	Контрольное событие 31. Введен в эксплуатацию объект «Строительство детского сада на 160 мест в с. Новоблагодарное»	30.12.2023		

				технологического процесса	
1.3	Основного мероприятия 1.3. Участие в реализации региональных проектов	30.12.2023	Получено положительное заключение государственной экспертизы в сфере строительства дошкольной образовательной организации на 160 мест в ст. Ессентуковская.	В 2021 году разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы в сфере строительства по объекту строительства «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентуковской».	Выполнено. В феврале 2023 г. в министерство образования СК направлена заявочная документация на включение данного объекта строительства в ФАИП для возможности его реализации в 2024 году, а также в июне 2023 г. в адрес министерства образования СК направлена заявочная документация на включение данного объекта строительства в КАИП для возможности его реализации в 2024 году, но данный объект не отобрали в Правительстве Ставропольского края.
II. Подпрограмма «Развитие общего образования детей»					
Задача 2.1. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования детей в Предгорном муниципальном округе					
2.1.	Основное мероприятие 2.1 Предоставление бесплатного общего образования детей	30.12.2023	100 процентов школьников получают возможность обучаться в общеобразовательных организациях по программам, соответствующим всем современным требованиям и стандартам обучения	Происведена выплата педагогическим работникам и администратии общеобразовательных учреждений. Средняя заработная плата работников образовательных организаций составила за	

			<p>2023 год- 43752,17 рублей, что составляет 102,22 % к размеру средней заработной платы педагогических работников установленного соглашением, заключенным между управлением образования и Министерством образования Ставропольского края (42801,42 рублей).</p>
	<p>Контрольное событие 33. Увеличена доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования</p>	<p>30.12.2023</p>	<p>Комплектование сети классов осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В первую смену приоритетно обучаются дети 1,5, 9-11 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Не смотря на общее увеличение численности обучающихся по Предгорному округу в 2023-2024 учебном году ряд населенных пунктов ввиду демографических колебаний наблюдают снижение численности в отдельных классах (возрастных категориях). Указанная динамика способствует освобождению учебных кабинетов в первую смену и перераспределению сменности, что способствует снижению численности обучающихся во 2 смену на 1,56%, по сравнению с 2022-2023 учебным годом.</p>
	<p>Контрольное событие 34-37. Увеличен охват детей с</p>	<p>30.03.2023 30.06.2023</p>	<p>На 30.12.2023 года количество данной группы детей составляет 592 ребенка. Созданы условия для обучения детей по</p>
			<p>Выполнено. Охвачено 100 % детей с</p>

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением	возможностями здоровыми детьми, детьми, нуждающимися в длительном лечении, детьми и подростками с девиантным поведением	30.09.2023 30.12.2023	адаптированными программами, индивидуальными программами на дому и в коррекционных классах 7 вида.	ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением
Контрольное событие 38	Проведены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций	30.12.2023	В рамках противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях проводится техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг». Соблюдаются сроки перезарядки, освидетельствования первичных средств пожаротушения (огнетушителей). В МБОУ СОШ № 14 выполнен монтаж системы аварийного оповещения.	Выполнено. Финансирование за счет средств местного бюджета составило 1595,00 тыс. рублей.
Контрольное событие 39.	Увеличено количество детей, вовлеченных в образовательный процесс цифрового и гуманитарного профили	30.12.2023	В течение 2023 года вовлечено в образовательный процесс цифрового и гуманитарного профили 5406 детей, по направлениям: спортивно-оздоровительное, естественно-научное, техническое, художественно-эстетическое, социально-гуманитарное.	Выполнено.
Контрольное событие 40.	Обеспечены новогодними подарками дети, обучающиеся, по программам начального общего образования в общеобразовательных организациях	30.12.2023	Новогодние подарки приобретены на сумму 5001,30 тыс. рублей из средств краевого бюджета, обучающимся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных организациях были вручены новогодние подарки в количестве 5557 штук.	Выполнено. Новогодние подарки приобретены и вручены на новогодних классных часах обучающимся, по программам начального общего образования в



				<p>общееобразовательных организаций Предгорного муниципального округа Ставропольского края в 100 % объеме.</p> <p><u>Выполнено.</u></p>	
	<p>Контрольное событие 41-44.</p> <p>Представлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоплению и освещению педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах</p>	<p>30.03.2023</p> <p>30.06.2023</p> <p>30.09.2023</p> <p>30.12.2023</p>	<p>Произведены выплаты 765-педагогическим работникам, в том числе 89 педагогическому работнику -пенсионеру на оплату услуг (отопление, освещение) в общеобразовательных организациях.</p>	<p>Финансирование за счет средств краевого бюджета составило 26973,24 тыс. рублей.</p>	
	<p>Контрольное событие 45.</p> <p>Проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности муниципальных общеобразовательных организаций</p>	<p>30.12.2023</p>	<p>20 марта 2023 г. заключен контракт с ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ставропольскому краю на выполнение антитеррористических мероприятий (на установку периметрального ограждения) в МБОУ ООШ № 27 хут. Тамбукан, в августе 2023 г. работы по установке периметрального ограждения в МБОУ ООШ № 27 хут. Тамбукан завершены.</p> <p>В апреле 2023 г. МБОУ ООШ № 27 заключила контракт с подрядной организацией на монтаж системы уличного освещения в МБОУ ООШ № 27 хут. Тамбукан, в августе 2023 г. работы по монтажу системы уличного освещения в МБОУ ООШ № 27 хут. Тамбукан завершены.</p>	<p><u>Выполнено.</u></p> <p>Кассовый расход по данному мероприятию составил 3528,72 тыс. рублей.</p>	
	<p>Контрольное событие 46</p> <p>Созданы центры образования цифрового и гуманитарного</p>	<p>30.12.2023</p>	<p>Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Организована работа и обеспечена деятельность</p>	<p><u>Выполнено.</u></p>	<p>В течении 2023 года</p>

	<p>профилей на базе общеобразовательных организаций</p>		<p>цифрового гуманитарного центра на базе МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №19, МБОУ ООШ №20, МБОУ ООШ №21, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 27.</p> <p>Охват детей в Центрах составляет – 5406 учащихся.</p>	<p>вовлечено 5406детей в образовательный процесс.</p>
	<p>Контрольное событие 47-50 Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование</p>	<p>30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023</p>	<p>В соответствии с постановлением администрации округа бесплатным горячим питанием обеспечены 5522 обучающихся, получающие образование по начальным общим образовательным программам.</p> <p>Учащиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях обеспечены бесплатным горячим питанием в 100% объеме в течении 2023 года.</p>	<p>Выполнено. Кассовый расход на обеспечение горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023 году составил 64415,54 тыс.рублей.</p>
	<p>Контрольное событие 51-54 Обеспечены бесплатным питанием дети с ограниченными возможностями здоровья</p>	<p>30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023</p>	<p>В течение всего учебного года управлением образования проводился мониторинг увеличения охвата бесплатным горячим питанием. Большое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.</p> <p>В отчетном периоде 2023 года обеспечиваются горячим питанием дети мобилизованных и участвующих в специальной военной операции 97 детей.</p>	<p>Выполнено. Обеспечено питание детей в образовательных организациях за 2023 год – 787 детей, в том числе детей с ОВЗ 264 человека.</p>
<p>2.2.</p>	<p>Основное мероприятие 2.1.2</p>	<p>30.12.2023</p>	<p>В сентябре 2022 г. заключен контракт с</p>	

	<p>Строительство (реконструкция) и ремонт объектов общеобразовательных организаций округа</p>		<p>подрядной организацией и начаты работы по сносу старых зданий МБОУ ООШ № 23 с. Свобода и по строительству объекта «Строительство общеобразовательной организации на 100 мест, с размещением 2 групп для детей дошкольного возраста на 40 мест в с. Свобода Предгорного района».</p> <p>28 декабря 2023 года получено разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию. В настоящее время проводится работа по оформлению соответствующей документации (корректировка лицензии на образовательную деятельность, оформление имущества и т.д.).</p>	<p><u>Выполнено.</u></p> <p>Соглашение с министерством образования Ставропольского края на выделение субсидий на проведение работ по строительству заключено.</p>
	<p>Контрольное событие 55. Заключено соглашение с министерством образования Ставропольского края на выделение субсидии на проведение работ по строительству объекта «Строительство общеобразовательной организации на 100 мест, с размещением 2 групп для детей дошкольного возраста на 40 мест в с. Свобода Предгорного района» в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»</p>	<p>30.12.2023</p>	<p>Заключено соглашение от 26.12.2022 года № МОШ-2022/1 с министерством образования Ставропольского края на выделение субсидии на проведение работ по строительству объекта «Строительство общеобразовательной организации на 100 мест, с размещением 2 групп для детей дошкольного возраста на 40 мест в с. Свобода Предгорного района» в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования».</p>	<p><u>Выполнено.</u></p>
	<p>Контрольное событие 56. Объект введен в эксплуатацию</p>	<p>30.12.2023</p>	<p>28 декабря 2023 года получено разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию. В настоящее время проводится работа по оформлению соответствующей документации (корректировка лицензии на образовательную деятельность, оформление имущества и т.д.)</p>	<p><u>Выполнено.</u></p> <p>Получено разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию.</p>
	<p>Контрольное событие 57</p>	<p>30.12.2023</p>	<p>Сметы подготовлены, в феврале 2023 г.</p>	<p><u>Выполнено.</u></p>

	Подготовлена сметная документация с прохождением государственной экспертизы на проведение работ по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 2 ст. Суворовская (включая капитальный ремонт кровли) и здания МБОУ СОШ № 26 в 2024 году		заключено соглашение с Министерством образования Ставропольского края на выделение субсидии на проведение работ по капитальному ремонту зданий МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 26, в мае 2023 г. заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 2 с января 2024 года, а МБОУ СОШ № 26 из-за большой стоимости исключили пока из регионального проекта «Модернизация школьных систем образования».	Сметная документация подготовлена с прохождением государственной экспертизы.
2.3.	Основное мероприятие 2.1.3: Участие в реализации региональных проектов	30.12.2023		
	Контрольное событие 58. Проведены работы по выполнению текущего ремонта в спортивном зале	30.12.2023	Работы по ремонту спортзала МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 17 и в МБОУ СОШ № 7 проведены.	Выполнено.
2.3.1.	Основное мероприятие 2.1.3.1. Реализация регионального проекта «Современная школа»	30.12.2023	В августе 2023 г. завершены ремонтные работы и оснащение помещений для размещения образовательных центров «Точка роста» на базе МБОУ СОШ 1, МБОУ ООШ № 20, МБОУ ООШ № 27 и данные центры открыты с сентября 2023 г.	Выполнено. Финансирование за счет средств краевого и местного бюджета составило 13941,71 тыс. рублей
	Контрольное событие 59. Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций	30.12.2023	В августе 2023 г. завершены ремонтные работы и оснащение помещений для размещения образовательных центров «Точка роста» на базе МБОУ СОШ 1, МБОУ ООШ № 20, МБОУ ООШ № 27 и данные центры открыты с сентября 2023 г.	Выполнено. В текущем периоде 2023 года созданы три центра образования цифрового и гуманитарного профиля.
2.3.2	Основное мероприятие 2.1.3.2:	30.12.2023	В рамках реализации регионального	Выполнение.

Участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»		проекта «Успех каждого ребенка» в августе 2023 г. ремонтные работы спортивных залов МБОУ СОШ 3, МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 17 завершены.	Финансирование за счет средств федерального, краевого и местного бюджета составило 4336,32 тыс. рублей <u>Выполнено.</u>
Контрольное событие 60. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	30.12.2023	В августе 2023 г. ремонтные работы спортивных залов МБОУ СОШ 3, МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 17 завершены.	
2.3.3. Основное мероприятие 2.1.3.3: Участие и реализация региональных проектов(модернизация инфраструктуры общеро образования)	30.12.2023	30.11.2022 г. заключен договор с подрядной организацией на проведение работ по капитальному ремонту здания МБОУ ООШ № 27, ремонтные работы начаты с 09.01.2023г., в августе 2023 г. работы по капитальному ремонту здания МБОУ ООШ № 27 завершены. В плановом периоде 2024-2025 годах ремонт МБОУ СОШ № 2.	В феврале 2023 г. заключено соглашение с министерством образования Ставропольского края на выделение субсидии на проведение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в 2023 году (в МБОУ ООШ 27) и на плановый период 2024-2025 годов (в МБОУ СОШ 2) в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования».
Контрольное мероприятие 61. Увеличена доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которые требуют благоустройства территории, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	30.12.2023	В августе 2023 г. проведены работы по благоустройству территории МБОУ ООШ № 27 (данные работы проведены в рамках работ по строительству нового здания пищеблока).	<u>Выполнено.</u>

	Контрольное событие 62. Проведен капитальный ремонт здания МБОУ ООШ № 27 х. Тамбужан	30.12.2023	В августе 2023 г. работы по капитальному ремонту здания МБОУ ООШ № 27 завершены.	Выполнено. Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ № 27 завершен.
	Контрольное событие 63. Благоустройство территории МБОУ ООШ № 27	30.12.2023	В августе 2023 г. проведены работы по благоустройству территории МБОУ ООШ № 27 (данные работы проведены в рамках работ по строительству нового здания пищеблока).	Выполнено.
2.4.	Основное мероприятие 2.1.4: Обеспечение функционирования системы, персонализированного финансирования дополнительного образования детей	30.12.2023	В текущем периоде 2023 году заключены 1681 договора с родителями (законными представителями) на получение дополнительного образования детей в рамках системы персонализированного финансирования.	Финансирование за счет средств местного бюджета составило 7432,20 тыс. рублей
	Контрольное мероприятие 64 Увеличено количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования	30.12.2023	Охват детей от общей численности в возрасте с 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования составил 81,35 %.	Выполнено. Количество детей имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования увеличилась на 22,75 % по отношению к 2022 году
	Контрольное мероприятие 65 Увеличено количество детей в возрасте от 5 до 18 лет использующих сертификаты дополнительного образования	30.12.2023	В текущем периоде 2023 года количество детей, получающих дополнительное образование художественной направленности, в рамках системы персонализированного финансирования составило 846 ребенка.	Выполнено. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования увеличилась к 2022 году на 23,23 %
2.5.	Основное мероприятие 2.1.5. Реализация регионального проекта «Педагогическое воспитание	30.12.2023	В 26 общеобразовательных учреждениях выделено по 0,5 ставки советника директора по воспитательной работе	

	граждан Российской Федерации"					
	Контрольное событие 66. Увеличена доля общеобразовательных учреждений, в которых введена ставка советника директора по воспитательной работе, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.	30.12.2023	Доля общеобразовательных учреждений, в которых введена ставка советника директора по воспитательной работе составляет 100% в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.	Выполнено.	Финансирование из бюджета составило 6206,86 тыс. рублей, краевого бюджета 84,94 тыс. рублей.	
2.6.	Основное мероприятие 3.1.1: Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей	30.12.2023	Увеличение числа детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием; увеличение доли детей – инвалидов, получающих дополнительное образование	Денежные средства направлены на обеспечение функционирования текущей деятельности учреждений дополнительного образования детей. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей за 2023год составила 44167,90рублей.	Выполнено.	
	Контрольное событие 67-70 Реализованы дополнительные общеобразовательные общеразвивающих программы дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	За текущий период 2023 года количество обучающихся в возрасте 5–18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в 1042 объединениях, составило 13930 чел. В том числе: 150 кружков спортивной направленности, 69 объединений технической направленности, 181 естественно-научной направленности, 17 объединений туристическо-краеведческой направленности, 329 художественные объединения, 296 социально-гуманитарные объединения.	Выполнено.	Финансирование за счет средств местного бюджета составило 18972,84тыс.рублей	
	Контрольное событие 71 Укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений	30.12.2023		Выполнено.		

	Дополнительного образования					
	Контрольное событие 72-74 Представлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоплению и освещению педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	Произведены выплаты 14-педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в учреждениях дополнительного образования детей, согласно Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)".	Выполнено. Финансирование за счет средств краевого бюджета составило 705,00 тыс. рублей		
2.7.	Основное мероприятие 3.1.2: Организация отдыха и укрепление здоровья детей	30.12.2023	Проведены мероприятия по организации летнего отдыха детей.	Выполнено.		
	Контрольное событие 75. Организация летнего отдыха детей в пришкольных и выездных лагерях	30.09.2023	В летний период 2023 года проведены мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Всеми видами отдыха и занятости охвачено 3832 детей (загородные лагеря 120 учащихся, в пришкольных лагерях 2782 детей, придомовая площадка 930 обучающихся школы).	Финансирование за счет средств местного бюджета составило на 2023 год 7445,80 тыс. рублей.		
	Контрольное событие 76.	30.09.2023	Особое внимание было уделено мероприятиям по предупреждению антитеррористической деятельности, противопожарной безопасности в местах отдыха детей и подростков, мероприятиям по профилактике детского травматизма.	Выполнено.		
	Контрольное событие 76.	30.09.2023	Заключены договора для приобретения	Выполнено.		



Предоставлена компенсация родительской платы стоимости путежки в летний загородный лагерь для детей и подростков		путевок в летние загородные лагеря для детей и подростков. За 2023 год реализовано 102 путевок. Компенсация оплаты одной путежки в загородный лагерь 10609,86 рублей.	Финансирование за счет средств местного бюджета составило на 2023 год 1273,18 тыс. рублей.
<p>Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</p> <p>Задача 4.1. Повышение уровня социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</p>			
3.1 Основное мероприятие 3.2.1: Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях	30.12.2023	Ежемесячно осуществляется мониторинг семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	За отчетный период 2023 года органом опеки и попечительства выявлено 7 детей, оставшихся без попечения родителей, передано под опеку-38 детей, реабилитационные центры - 1 ребенок, в организацию для детей сирот - 5 детей, находятся под предварительной опекой 11 детей. Произведена оплата проезда на 0 ребенка – сироты к месту обучения.
Контрольное мероприятие 77-80. Обеспечено устройство детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	На отчетный период времени всего на учете в УО АПМО СК состоит – 167 ребенка, из них 114 детей под постоянной опекой, 23 детей добровольно переданы под опеку, под предварительной опекой 7 детей и 23 детей находится в приемных семьях.	Выполнено.
Контрольное событие 81-84 Предоставлены выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023	Выплачено пособие на содержание – 136 детей, из них 115 детей, находящихся под опекой, 21 детям находящихся в приемных	Выполнено. Предоставлены выплаты на

	попечения родителей, в приемных семьях, а также вознаграждение, причитающееся приемным родителям	30.12.2023	семьях.	содержание детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях в 100 % объеме.
	Контрольное событие 85-88 Предоставление выплат единовременных пособий усыновителям	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	За отчетный период 2023 года была предоставлена выплата единовременного пособия двум усыновителям.	Выполнено. Пособие выплачено на сумму 300,00 тыс. рублей.
	Контрольное событие 89 Проведен текущий (капитальный) ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	30.12.2023	В течении отчетного периода 2023 года не проведен текущий (капитальный) ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В связи отсутствием поданных заявлений..	Выполнено. В течении отчетного периода 2023 года была приобретена мебель в 4 приемные семьи.
3.2	Основное мероприятие 3.2.2: Прохождение курсов переподготовки и повышения квалификации работников органов опеки и попечительства, обучение кандидатов в опекуны, приемные родители и усыновители	30.12.2023	Обучение кандидатов в опекуны, приемные родители и усыновители за отчетный период 2023 года прошли 15 человек.	
	Контрольное мероприятие 90-91. Обеспечена профессиональная переподготовка и прохождение курсов повышения квалификации работников органов опеки и попечительства	30.06.2023 30.12.2023	За отчетный период 2023 года курсы повышения квалификации работников органов опеки и попечительства прошел один человек.	Выполнено.
	Контрольное событие 92-93 Прошли обучение кандидаты в опекуны, приемные родители и усыновители	30.06.2023 30.12.2023	Обучение кандидатов в опекуны, приемные родители и усыновители за отчетный период 2023 года прошли 15 человек.	Выполнено.
<p>Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»</p>				

4.1	Основное мероприятие 4.1: Обеспечение реализации Программы	30.12.2023	<p>Степень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования.</p> <p>Осуществляется муниципальный надзор за соблюдением законодательства Предгорного округа Ставропольского края в сфере образования в отношении расположенных на территории Предгорного округа в 56 образовательных учреждениях.</p>	<p>Выполнено.</p> <p>Произведены выплаты на содержание управленческого персонала. Произведены плановые проверки подведомственных учреждений.</p>
-----	---	------------	--	--

Начальник управления  
образования администрации  
Предгорного муниципального округа  
Ставропольского края



И.А.Адаменко