Таблица 7
Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Предгорного муниципального района Ставропольского края «Развитие образования»
отчетный период: 2020 год
Ответственный исполнитель: управление образования администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы, контрольного события
	План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события
	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей

	
	
	
	Фактического поступление бюджетных средств

	Прогнозируемое поступление бюджетных средств


	Выпадающие доходы
	Средства участников Программы

	
	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	средства местного бюджета 
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	средства местного бюджета 
	
	Средства других источников
	Юридические лица

	
	муниципальная программа Предгорного муниципального района Ставропольского края «Развитие образования»


	
	Всего по программе
	
	296159,59
	770361,67
	399973,05
	305783,83
	777079,56
	402442,00
	0,00
	30774,63
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»

	
	Всего по подпрограмме 
	31.12.2020/31.12.2020
	257962,71

	286004,16

	167861,06
	267586,95
	291817,38
	168487,96
	0,00
	20562,33
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие 1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
	
	214514,21
	179779,78
	166430,77
	224138,45
	180461,96
	167042,68
	0,00
	20562,33
	0,00

	Выплачена заработная плата педагогическим работникам и воспитателям ДОУ. Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях за 2020 год составила –33101,48 рублей. Что составляет 106,92 % к размеру 30957,77 рублей средней заработной платы педагогических работников установленного соглашением, заключенным между управлением образования и министерством образования Ставропольского края

	
	Контрольное событие 1.Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, к общей численности детей от 3 до 7 лет дошкольного возраста 90%
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	За 2020 год доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, к общей численности детей от 3 до 7 лет дошкольного возраста составляет   45 % ( 3360 чел.).

	1.2.
	в том числе: мероприятие 1 основного мероприятия 1 обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	165494,16
	150967,26
	0,00
	165494,16
	151023,81
	0,00
	20562,33
	0,00

	В течение  2020 года обеспечено функционирование 27 учреждений: оплачены коммунальные услуги, услуги вывоза ТБО, обеспечена работоспособность систем пожарной сигнализации, услуг связи. 

	
	Контрольное событие 2
100 % предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках(поселках городского типа)
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Произведены выплаты 276 педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг (отопление, освещение).

	
	Контрольное событие 3
Исполнение целевых назначений по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Выплачена заработная плата педагогическим работникам и воспитателям ДОУ. Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях за 2020 год составила –33101,48 рублей. Что составляет 106,92 % к размеру 30957,77 рублей средней заработной платы педагогических работников установленного соглашением, заключенным между управлением образования и министерством образования Ставропольского края

	1.3.
	в том числе: мероприятие 2 основного мероприятия 1:
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	593,24
	31,22
	0,00
	661,11
	34,80
	0,00
	0,00
	0,00

	В 2020 году проведены аукционы   по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях МБДОУ Детский сад № 19, МБДОУ Детский сад № 30 Предгорного муниципального района Ставропольского края. Контракты по результатам заключены в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале 2020 г. завершены работы по замене оконных блоков в МБДОУ № 30.В МБДОУ №19 работы  завершены  в 3 квартале 2020 года.

	
	Контрольное событие 4
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Завершены работы по замене оконных блоков в МБДОУ № 30, в МБДОУ №19 .

	1.4.
	в том числе: мероприятие 3 основного мероприятия 1 Строительство и реконструкция объекта дошкольных  образовательных учреждений
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,55
	0,00
	0,00
	0,00

	В 2020 году в рамках выполнения мероприятия заключен договор на технологическое соединение к электрическим сетям, телекоммуникационным сетям по ул.Лунная,143/1 ст. Ессентукской, Предгорного округа Ставропольского края. Полномочия по строительству переданы в МБУ «УКСиЕЗ», подготовлена аукционная документация и передана в комитет по закупкам СК для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на строительство объекта. Подрядчик определен в мае 2020 года начато строительство объекта. По состоянию на 30.12.2020 г. строительные работы на объекте завершены.

	
	Контрольное событие 5 разработка проектно –сметной документации с прохождением государственной экспертизы и строительство объекта 
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Работы по разработке ПСД и получению положительных заключений государственной экспертизы завершены в феврале 2020 г. В мае 2020 г. начато строительство объекта «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, ул. Лунная 143/1».  По состоянию на 30.12.2020 г. строительные работы на объекте завершены. Открытие вышеописанной дошкольной организации планируется на апрель 2021 г.

	1.5.
	в том числе: мероприятие 4 основного мероприятия 1 обеспечение комплексного развития  сельских территорий(Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской,ул.Лунная,143/1)
	31.12.2020/31.12.2020
	214514,21
	13692,38
	15432,29
	224138,45
	14306,69
	15978,52
	0,00
	0,00
	0,00

		В 2020 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» объекты строительства «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, ул.Лунная,143/1 Предгорного округа Ставропольского края» и «Комплексная спортивная площадка в станице Ессентукской Предгорного округа» внесены в КАИП, также МБУ «УКСиЕЗ» подготовлена аукционная документация по определению подрядной организации по строительству данных объектов, подписание контрактов с подрядчиком состоялось  мае 2020 г. Работы по строительству объекта «Комплексная спортивная площадка в станице Ессентукской Предгорного округа» и по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, ул.Лунная,143/1 Предгорного округа Ставропольского края»  по состоянию на 30.12.2020 г. завершены. Открытие вышеописанной дошкольной организации планируется на апрель 2021 г.




	
	Контрольное событие 6
Выполнение работ по устойчивому развитию сельских территорий«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, ул. Лунная,143/1 Предгорного района, Ставропольского края.
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Срок выполнения работ по строительству объекта (по контракту №3-ЭА от 06.05.2020) – 25.12.2020 г.

	1.6.
	в том числе: мероприятие 5 основного мероприятия 1
Расходы на мероприятия по проведению капитального ремонта детских дошкольных учреждений Предгорного района Ставропольского края
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	В 2020 году  МБУ «УКСиЕЗ» была составлена сопутствующая документация для направления сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №5 на экспертизу, по МБДОУ № 6 данная документация составлена 2020 г., в сентября 2020 г. сметная документация на капитальный ремонт МБДОУ №5, МБДОУ №6 направлена на государственную экспертизу. На конец 2020 года вышеописанная документация ещё находилась на государственной экспертизе, планируемый срок получения положительного заключения – 20 февраля 2021 года.

	
	Контрольное событие 7
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта детских дошкольных учреждений Предгорного района Ставропольского края
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	В 2020 году  МБУ «УКСиЕЗ» была составлена сметная и сопутствующая документация на капитальный ремонт МБДОУ №5, МБДОУ №6 и направлена в сентябре 2020 г. на государственную  экспертизу.

	1.7.
	Основное мероприятие 2
Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	8074,87
	0,00
	0,00
	11721,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Обеспечено функционирование учреждений: произведены выплаты на осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях – 2813 ребенка.

	
	Контрольное событие 8
100% предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста в части выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях района
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	В 2020 году произведены выплаты по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях района  на 2813 ребенка на общую сумму 8074,87 тыс. руб.

	1.8.
	Основного мероприятия 3
Реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин -создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	31.12.2020/31.12.2020
	43448,50
	98149,52
	1430,29
	43448,50
	99633,63
	1445,28
	0,00
	0,00
	0,00

	В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» по состоянию на 30.12.2020 г. были завершены работы по строительству объекта «Строительство дошкольного образовательного учреждения на160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного округа, Ставропольского края». Открытие вышеописанной дошкольной организации планируется на апрель 2021 г. 

	1.9.
	в том числе:  мероприятие 1 Основного мероприятия 3
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного образовательного учреждения на160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного района, Ставропольского края)
	31.12.2020/31.12.2020
	43448,50
	98149,52
	1430,29
	43448,50
	99633,63
	1445,28
	0,00
	0,00
	0,00

	В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» по состоянию на 30.12.2020 г. были завершены работы по строительству объекта «Строительство дошкольного образовательного учреждения на160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного округа, Ставропольского края». Открытие вышеописанной дошкольной организации планируется на апрель 2021 г. 

	
	Контрольное событие 9
Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного района, Ставропольского края»
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» по состоянию на 30.12.2020 г. были завершены работы по строительству объекта «Строительство дошкольного образовательного учреждения на160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного округа, Ставропольского края». Открытие вышеописанной дошкольной организации планируется на апрель 2021 г. 

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей»


	
	Всего по подпрограмме:
	
	16962,39
	465583,21
	158262,99
	16962,39
	465708,47
	158557,21
	0,00
	10212,30
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие 1.
Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе:
	31.12.2020/31.12.2020
	15415,68
	465484,48
	158176,39
	15415,68
	465609,74
	158470,61
	0,00
	10212,30
	0,00

	Детей охваченных общим образованием в Предгорном муниципальном районе 11614 человек. В период пандемии (апрель,май) реализация общеобразовательных программ  обучающимися проходила в онлайн- формате. В сентябре с соблюдением всех санитарных норм и проведений мероприятий по профилактике в целях не допущения распространения новой короновирусной инфекции обучение детей проходит в очном формате. 
Произведена выплата педагогическим работникам и администрации общеобразовательных учреждений. Средняя заработная плата работников образовательных организаций составила за  2020 год- 30078,61 рублей, что составляет 104,57 % к размеру средней заработной платы педагогических работников установленного соглашением заключенным между управлением образования и министерством образования Ставропольского края (28764,02 рублей).

	
	Контрольное событие 11
Создание условий в общеобразовательных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС  в 2020 году 100% перевод на ФГОС 10-х классов

	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Созданы условия в общеобразовательных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС  100 % перевод 10 классов выполнен.

	2.2
	В том числе: мероприятие 1 основного мероприятия 1:
Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций.
	31.12.2020/31.12.2020
	15415,68
	440443,57
	154357,30
	15415,68
	440443,57
	154650,89
	0,00
	10212,30
	0,00

	В 2020 году произведена оплата коммунальных услуг, услуг связи, вывоз ТБО, противопожарные мероприятия, оплата налогов на имущество и землю. 

	
	Контрольное событие 12
Исполнение целевых назначений по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организаций.
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Произведена выплата педагогическим работникам и администрации общеобразовательных учреждений. Средняя заработная плата работников образовательных организаций составила за  2020 год - 30078,61 рублей, что составляет 104,57 % к размеру средней заработной платы педагогических работников установленного соглашением заключенным между управлением образования и министерством образования Ставропольского края (28764,02 рублей).

	
	Контрольное событие 13
100 % предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках(поселках городского типа)
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Произведены выплаты 797-педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в общеобразовательных организациях, согласно Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

	2.3.
	В том числе мероприятие 2 основного мероприятия 1:
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профиля 
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	7203,48
	379,13
	0,00
	7203,48
	379,13
	0,00
	0,00
	0,00

	Организована работа цифрового гуманитарного центра на базе МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 26. В 3 квартале 2020 г. проведены работы по ремонту помещений (закупка мебели) под размещение новых центров «Точка роста» в МБОУ СОШ № 21; МБОУ СОШ № 17,  открытие центров было 25 сентября 2020 года.

	
	Контрольное событие 14
Количество детей, вовлеченных в образовательный процесс цифрового и гуманитарного профиля

	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	В образовательный процесс цифрового и гуманитарного профиля за 2020 год вовлечено  480 детей. В период пандемии (апрель,май) реализация общеобразовательных программ  цифрового и гуманитарного профиля обучающимися проходила в онлайн- формате. С сентября работа цифрового и гуманитарного профиля ведется в очном режиме, с соблюдением требований Роспотребнадзора в период пандемии.

	2.4.
	в том числе мероприятие 3 основного мероприятия 1:
проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (МБОУ СОШ № 11 с. Юца)
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	6788,81
	1592,44

	0,00
	6788,81
	1592,44
	0,00
	0,00
	0,00

		За 1 квартал 2020 года проведена аукционная процедура по определению подрядной организации на проведение работ по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 11 с. Юца. во 2 квартале 2020 г. были проведены работы по капитальному ремонту кровли здания МБОУ СОШ №11 с. Юца, ремонт лицевой стороны фасада здания и начаты работы по замене системы электроснабжения и водоснабжения. В 3 квартале 2020 г. завершены работы по замене системы электроснабжения и водоснабжения,  также (за счет средств сложившейся экономии) в 4 кв. 2020 г.были завершены  работы по ремонту остальных лицевых сторон фасада здания,  ремонта столовой и ремонт системы отопления.




	
	Контрольное событие 15
Проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Предгорного  района Ставропольского края
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	За 1 квартал 2020 года проведена аукционная процедура по определению подрядной организации на проведение работ по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 11 с. Юца. Кроме того, МБУ «УКСиЕЗ» разработана сметная документация по проведению капитального ремонта МБОУ СОШ №16 пос. Быкогорка. Во 2 квартале 2020 г.  МБУ «УКСиЕЗ начало работу по составлению сопутствующей документации для направления сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №16 на государственную экспертизу. В 3 квартале 2020 г. в МБОУ СОШ №11 с.Юца в рамках капитального ремонта зданий и сооружений завершены работы по замене системы электроснабжения и водоснабжения, за счет средств сложившейся экономии в 4 кв. 2020 г. были завершены работы по ремонту остальных лицевых сторон фасада здания, ремонта столовой и ремонт системы отопления. Также сметная документация по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №16 пос. Быкогорка направлена на государственную экспертизу (получение положительного заключение запланировано до 20 февраля 2021 г.)

	2.5.
	в том числе: мероприятие 5 основного мероприятия 1
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях 
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	3649,64
	192,09
	0,00
	3661,67
	192,72
	0,00
	0,00
	0,00

	За 1 квартал 2020 года проведены аукционы, заключены договоры по замене оконных блоков в следующих муниципальных общеобразовательных организациях МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 21 Предгорного муниципального округа Ставропольского края. Во 2 квартале 2020 г. были завершены работы по  замене оконных блоков в МБОУ СОШ №3 и  в МБОУ СОШ №8, во всех остальных организациях (МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 21) данные работы были завершены полностью в 3 квартале 2020 г.

	
	Контрольное событие 17
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Работы по замене оконных блоков в МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 21  завершены.

	2.6.
	в том числе: мероприятие 6 основного мероприятия 1
Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях 
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	2601,72
	136,93
	0,00
	2601,72
	136,93
	0,00
	0,00
	0,00

	За 1 квартал 2020 года отделом по закупкам АПМР СК проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации по проведению работ по капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ № 26 и в апреле 2020 г. подписан контракт с подрядчиком.
Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №26 завершен полностью в 3 квартале 2020 года.

	
	Контрольное событие 18
Проведение ремонта кровли в муниципальных образовательных организациях Предгорного района Ставропольского края
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	За 1 квартал 2020 года отделом по закупкам АПМР СК проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации по проведению работ по капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ № 26 и в апреле 2020 г. подписан контракт с подрядчиком.
Во 2 квартале 2020 г. капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №26 был выполнен на 50 %, в 3 квартале работы по капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ №26 – завершены полностью.

	2.7.
	в том числе: мероприятие 7 основного мероприятия 1
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	2251,49
	118,50
	0,00
	2251,49
	118,50
	0,00
	0,00
	0,00

	За 1 квартал 2020 года отделом по закупкам АПМР СК проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации по проведению работ по благоустройству территории в МБОУ СОШ №7 и в апреле подписан контракт с подрядчиком. Во 2 квартале 2020 г. работы по благоустройству были завершены в мае 2020 г.

	
	Контрольное событие 19
Проведение работ благоустройству территории муниципальных образовательных организаций Предгорного  района Ставропольского края
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Работы по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций  завершены .

	2.8.
	в том числе: мероприятие 8 основного мероприятия 1:
Строительство (реконструкция) объекта муниципальных образовательных организаций (пос.Свобода)
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	В 1 квартале 2020 года согласно контракту от 16.09.2019 г. № К-19 заключенному с ООО «Реал-проект» получено положительное заключение государственной экспертизы в сфере строительства на проектную документацию и на инженерные изыскания (от 30.01.2020 № 26-1-1-1-037844-2020, от 17.03.2020 № 26-1-1-2-000703-2020) во 2 квартале 2020 г. начаты работы по проведению экспертизы сметной документации. В 3 квартале 2020 г. полностью завершены работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы. Подача пакета документов по включению вышеописанного объекта в соответствующую программу для возможности дальнейшей его реализации планируется в 1 кв. 2021 г.

	
	Контрольное событие 20
Проведение работ по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту «Строительство общеобразовательной организации на 100 мест, с размещением 2 групп для детей дошкольного возраста на 40 мест в с. Свобода Предгорного района»
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Проектно-сметная документация по объекту «Строительство общеобразовательной организации на 100 мест, с размещением 2 групп для детей дошкольного возраста на 40 мест в с. Свобода Предгорного округа» находится в стадии разработки, планируемый срок завершения – 20.07.2020 г.,   получены положительные заключения государственной экспертизы в сфере строительства на проектную документацию и на инженерные изыскания (от 30.01.2020 № 26-1-1-1-037844-2020, от 17.03.2020 № 26-1-1-2-000703-2020). В 3 квартале 2020 г. полностью завершены работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы сметной документации. Подача пакета документов по включению вышеописанного объекта в соответствующую программу для возможности дальнейшей его реализации планируется в 1 кв. 2021 г.

	2.9.
	в том числе: мероприятие 10 основного мероприятия 1:
Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся, по программам начального общего образования в общеобразовательных организациях Предгорного муниципального района  Ставропольского края 
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	2545,77
	0,00
	0,0
	2659,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Новогодние подарки приобретены на сумму 2545,78 тыс.рублей.

	
	Контрольное мероприятие 22
Обеспечение новогодними подарками детей, обучающимся, по программам начального общего образования в общеобразовательных организациях Предгорного муниципального района Ставропольского края
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Новогодние подарки приобретены и вручены  обучающимся, по программ начального общего образования в общеобразовательных организациях Предгорного муниципального района  Ставропольского края в 100 % объеме.

	2.10.
	В том числе: мероприятие 12 основного мероприятия 1 :Обеспечение деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка доступа»
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	0,00
	1400,00
	0,00
	0,00
	1400,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открыты в МБОУ СОШ № 21; МБОУ СОШ № 17.

	
	Контрольное событие 24
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	В 1 квартале 2020 года проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика, для выполнения ремонтных работ для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Во 2 квартале 2020 г. были начаты  вышеуказанные ремонтные работы. В 3 квартале 2020 г. проведены работы по ремонту помещений (закупка мебели) под размещение новых центров «Точка роста» в МБОУ СОШ № 21; МБОУ СОШ № 17,  открытие центров было 25 сентября 2020 года.

	2.11.
	 Основное мероприятие 3:
Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
	31.12.2020/31.12.2020
	1546,71
	98,73
	86,60
	1546,71
	98,73
	86,60
	0,00
	0,00
	0,00

	За 1 квартал 2020 года отделом по закупкам АПМР СК проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации по проведению работ по ремонту спортивного зала в МБОУ СОШ №13, в мае 2020 г. подписан контракт с подрядчиком, заключены договора на поставку спортивного оборудования (инвентаря) для создания спортивного клуба. Во 2 квартале 2020 г. были начаты ремонтные работы спортивного зала МБОУ СОШ №13 и поставлено спортивное оборудование и инвентарь. В 3 квартале 2020 г. были завершены ремонтные работы спортивного зала МБОУ СОШ №13 с. Этока, также  за счет экономии денежных средств в 4 кв. 2020 г. были завершены работы по ремонту раздевалок и инвентарной комнаты.

	
	Контрольное событие 25 Проведение работ по выполнению текущего ремонта в спортивном зале муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края

	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Ремонтные работы спортивного были начаты в мае 2020 года.  Работы по ремонту спортивного зала в МБОУ СОШ № 13 завершены.

	3.
	III. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

	
	Всего по подпрограмме
	
	0,00
	432,44
	16145,42
	0,00
	480,38
	16264,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Основное мероприятие 1:
Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей 
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	432,44
	16145,42
	0,00
	480,38
	16264,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Денежные средства направлены на обеспечение функционирования текущей деятельности учреждений дополнительного образования детей.
Произведены выплаты 15-педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в учреждениях дополнительного образования детей, согласно Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. N 13-кз "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)". Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей за 2020 год составила 30658,73 рублей. 

	
	Контрольное событие 26
Увеличение количества обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся 5–18 лет до 69,00 %
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	По состоянию на 31.12.2020 количество обучающихся в возрасте 5–18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования  в 200 объединениях , составило 2195 чел. или 12,5 % от общей численности обучающихся 5–18 лет. В период пандемии (апрель,май) реализация образовательных программ дополнительного образования  осуществлялась в онлайн- формате.

	4.
	IV.Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей»


	
	Всего по подпрограмме
	
	21234,49
	2552,03
	39937,77
	21234,49
	2569,38
	40157,82
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Основное мероприятие 1:
Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. 
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	1196,64
	7589,32
	0,00
	1213,99
	7648,94
	0,00
	0,00
	0,00

	Денежные средства направлены на обеспечение работы по организации ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников, проведение дератизационых, дезинсекционных, акарициднных мероприятий, производственный контроль. Для обеспечения безопасности обучающихся в общеобразовательных организациях было установлено видеонаблюдение в МБОУ СОШ № 10; МБОУ СОШ № 17; МБОУ СОШ № 20; МБОУ СОШ № 24; МБОУ ООШ № 25; МБОУ ООШ № 27; МБОУ ООШ № 28 . Проведены работы по  ограждению территории в МБОУ СОШ № 11.

	
	Контрольное событие 27
100% Проведение производственного контроля, дератизационых, ,дезинсекционных и акарициднных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края в 2020 году.
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Проведены  дератизационых, дезинсекционные, акарициднных мероприятия, производственный контроль в общеобразовательных учреждениях. Установлено видеонаблюдения в в МБОУ СОШ № 10; МБОУ СОШ № 17; МБОУ СОШ № 20; МБОУ СОШ № 24; МБОУ ООШ № 25; МБОУ ООШ № 27; МБОУ ООШ № 28. Проведены работы по  ограждению территории в МБОУ СОШ № 11.

	
	Контрольное событие 28
100% Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников в 2020году
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Проведены ежегодные профилактические медицинские осмотры педагогических работников на сумму 5183,85 тыс. рублей.

	4.2.
	Основное мероприятие 2:
Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья 
	31.12.2020/31.12.2020
	21234,49
	1355,39
	31827,17
	21234,49
	1355,39
	31980,32
	0,00
	0,00
	0,00

	Обеспечено питание детей в образовательных организациях (за  2020 год – 9660 детей, в том числе детей с ОВЗ 124 человека). 
На период реализации обучающимися муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий , учащиеся относящиеся к льготным категориям граждан, были обеспечены  готовыми продуктовыми наборами  в количестве 1459 штук .

	
	Контрольное событие 29
Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	За 2020 год бесплатным питанием обеспечено 9660 детей ,в том числе детей с ОВЗ 124 человека. Готовыми бесплатными  продуктовыми наборами на период дистанционного обучения обеспеченно    1459 детей.

	4.4
	в том числе: мероприятие 1 основное мероприятие 2:
обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств местного бюджета
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	0,00
	30638,23
	0,00
	0,00
	30791,32
	0,00
	0,00
	0,00

	Обеспечено питание детей в образовательных организациях (за 2020 год – 9660 детей, в том числе детей с ОВЗ 124 человека). 
На период реализации обучающимися муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий , учащиеся относящиеся к льготным категориям граждан, были обеспечены  готовыми продуктовыми наборами  в количестве 1459 штук .

	
	Контрольное событие 30
Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году, за счет средств местного бюджета
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	За 2020 год бесплатным питанием обеспечено 9660 детей ,в том числе детей с ОВЗ 124 человека. Готовыми бесплатными продуктовыми наборами на период дистанционного обучения обеспеченно    1459 детей. 

	
	в том числе: мероприятие 2 основное мероприятие 2:
организация бесплатного  горячего питания обучающихся, получающих  начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях
	31.12.2020/31.12.2020
	21234,49
	1355,39
	1188,94
	21234,49
	1355,39
	1188,94
	0,00
	0,00
	0,00

	С 01.09.2020 года бесплатным горячим питанием обеспечены 5292 обучающихся, получающие образование по начальным общим образовательным программам. 

	
	Контрольное событие 31
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в 2020 году
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся получающие начальное общее образование в количестве 5292 ребенка.

	4.5
	Основное мероприятие 3:
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в пришкольных оздоровительных лагерях дневного пребывания н базе образовательного учреждения
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	0,00
	521,28
	0,00
	0,00
	528,56
	0,00
	0,00
	0,00

	В соответствии с постановлением администрации Предгорного муниципального района от 26.02.2020 года № 250 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 2020 года», приказом министерства образования Ставропольского края от 28.05.2020 года № 598-пр «Об особенностях организации отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае в 2020 году», летняя оздоровительная кампания первой и второй смены лагеря с дневным пребыванием детей проводилась в онлайн формате.

	
	Контрольное событие 32
Количество детей и подростков обеспеченных 2-х разовым бесплатным питанием, в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания в 1 квартале 2020 года2782 ребенка.
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	В период проведения лагеря с дневным пребыванием детей проведенным в онлайн формате охвачено 2782 ребенка.

	4.6
	Основное мероприятие 4:
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,
00
	0,00
	0,00

	Мероприятие не выполнено, из-за сложившейся ситуации в стране (распространение COVID 19). Загородные  лагеря  не получили разрешение Роспотребнадзора для проведения оздоровительной кампании .

	
	Контрольное событие 33
Количество граждан получивших компенсацию родительской платы стоимости путевки в летний загородный лагерь для детей и подростков за 2020 год 151 путевка.
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Мероприятие не выполнено.

	5.
	V Подпрограмма «Новая семья»

	
	Всего по подпрограмме
	
	0,00
	15569,89
	0,00
	0,00
	16112,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Основное мероприятие 1:
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	15569,89
	0,00
	0,00
	16112,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	За отчётный период органом опеки и попечительства выявлено 23 ребенка оставшихся без попечения родителей, передано под опеку-44 ребенка, реабилитационные центры -0 детей, в организацию для детей сирот -4. Произведена оплата проезда на 0 ребенка –сироты к месту обучения. Выплачено пособие на содержание - 126 детей, из них 112 детей находящихся под опекой, 14 детям находящихся в приемных семьях. На отчетный период времени всего на учете в УО АПМР СК состоит – 116 ребенка, из них 133 детей под постоянной опекой, 27 ребенок добровольно передан под опеку, 5 детей под предварительной опекой и 13 детей находятся в приемных семьях.

	
	Контрольное мероприятие 34
Выполнено обеспечение устройства детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью от общего количества выявленных детей оставшихся без попечения родителей в 1 квартале 2020 года до 100%
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	За  2020 год передано под опеку 44 ребенка.

	
	Контрольное событие 35
Денежные средства на содержание опекунов перечислены на лицевые счета попечителей, получающих меры соц. поддержки от общего количества попечителей в 1 квартале 2020 года до 100%
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Выплачено пособие на содержание – 126  детей, из них 112 детей, находящихся под опекой, 14 детям находящихся в приемных семьях.

	6.
	VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и обще программные мероприятия»

	
	Всего по подпрограмме
	
	0,00
	219,94
	17765,81
	0,00
	391,66
	18975,01
	0,00
	0,00
	0,00

	[bookmark: _GoBack]6.1
	Основное мероприятие 1:
Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования
	31.12.2020/31.12.2020
	0,00
	219,94
	17765,81
	0,00
	391,66
	18975,01
	0,00
	0,00
	0,00

	За 2020 год кассовые расходы составили 17765,81 тыс. руб. или 93,63 % к уточненной бюджетной росписи, денежные средства направлены на содержание управленческого персонала. Произведены плановые выездные проверки подведомственных учреждений.

	
	Контрольное событие 36
Исполнение целевых назначений по обеспечению функций органов местного самоуправления района
	31.12.2020/31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие выполнено. Произведены выплаты на содержание управленческого персонала. Произведены плановые выездные проверки подведомственных учреждений.



